

Diagramme de Gantt Diagramme des Ressources



Nom	Date de début	Date de fin	Durée	Responsable
• Phase d'initialisation	03/01/2022	07/01/2022	5	
• Recueil des besoins	03/01/2022	03/01/2022	1	Chef de projet
• Etude de faisabilité	03/01/2022	03/01/2022	1	Chef de projet
• Cadrage	04/01/2022	04/01/2022	1	Chef de projet
• Proposition commerciale	05/01/2022	05/01/2022	1	Chef de projet
• Soutenance	07/01/2022	07/01/2022	1	Chef de projet
• Phase de lancement	10/01/2022	18/01/2022	7	
• Benchmark	11/01/2022	11/01/2022	1	Chef de projet
• Considération marketing	12/01/2022	12/01/2022	1	Chef de projet
• Considération graphique	12/01/2022	12/01/2022	1	Graphiste
• Spécification fonctionnels	13/01/2022	14/01/2022	2	Chef de projet
• Spécification techniques	17/01/2022	18/01/2022	2	Développeur
• Phase de conception	19/01/2022	25/01/2022	5	
• Charte graphique	19/01/2022	19/01/2022	1	Graphiste
• rédaction contenu	20/01/2022	21/01/2022	2	Chef de projet
• Maquette	24/01/2022	25/01/2022	2	Graphiste
• Phase de production	26/01/2022	03/02/2022	7	
• Hébergement & nom de domaine	26/01/2022	26/01/2022	1	Développeur
• Installation	26/01/2022	26/01/2022	1	Développeur
• Customisation thème	27/01/2022	31/01/2022	3	Développeur
• Création email	01/02/2022	01/02/2022	1	Développeur
• Test	02/02/2022	02/02/2022	1	Chef de projet
• Déploiement	03/02/2022	03/02/2022	1	Développeur
• Phase d'exploitation	04/02/2022	08/02/2022	3	
• Formation CMS	04/02/2022	04/02/2022	1	Chef de projet
• Recettage	07/02/2022	07/02/2022	1	Chef de projet
• Référencement	08/02/2022	08/02/2022	1	Chef de projet

Zoom avant | Zoom arrière

Aujourd'hui | Reculer | Avancer | Afficher le chemin critique | Etats de référence du projet ...

